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Introduction

Ce document présente le progres enregistré par le projet PREM durant I’année 2000 en vue
de realiser les résultats intermédiaires de I'objectif stratégique de 'USAID en matiere
d’environnement pour “améliorer la gestion des ressources en eau dans les secteurs agricoles,
urbains, et industriels”. L'année 2000 a été riche en réalisations pour le projet. La station de
traitement des eaux usées de Drarga et la station de recyclage de Dokkarat ont été inaugurées dans
le cadre de cérémonies de haut niveau. A Oued Nakhla, nous avons poursuivit la mise en ceuvre des
activites de contréle de I'érosion du sol qui commencent déja a avoir un impact sur la perte du sol
dans le bassin versant. Au niveau de la politique, nous avons préparé un rapport pour aider le
Ministere de I'Environnement & mettre en place des normes et des standards pour la réutilisation des
eaux usees. Nous avons également peaufiné notre stratégie de communication et mis en place des
outils de communication a grand impact qui disseminent les succés du projet parmi une grande
audience. Le progres réalisé en 2000 nous maintient sur le chemin pour compléter I'agenda
ambitieux du projet PREM et finir les trois projets pilotes qui demontrent des approches
innovatrices en matiere de gestion des ressources en eau dans les secteurs urbains, agricoles, et
industriels et entamer la dissémination de ces meilleurs pratiques. Etant donné que la stratégie de
I'USAID change le point focal de ses d'activités vers la région de Souss-Massa, de nombreuses
lecons apprises durant la mise en oeuvre des activités PREM peuvent étre appliquée aux nouvelles
activités développées dans la région du Souss-Massa.

Le chapitre 1 présente en détail le progres réalisé par le projet en 2000. Le chapitre 2 décrit
le progreés atteint vers la réalisation des indicateurs du projet et les résultats intermédiaires. Nous
avons inclus beaucoup d'images dans le rapport pour illustrer nos activités.
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1. Réalisations
Cette section présente un résumé des réalisations du projet en 2000.
1.1  Projet pilote de traitement et de réutilisation des eaux usées a Drarga
Construction de la station de traitement des eaux usées

En 2000, nous avons acheveé la construction de la station de traitement des eaux usées a
Drarga. La station a été inaugurée le 31 octobre et est entrée en service immédiatement apres. Le
travail réalisé en 2000 comprend le remplissage du filtre de sable avec le sable et le gravier,
I'installation des les pompes, des tamis, des plaques d'arrét et accessoires, I’électrification du site, la
réalisation des branchements hydrauliques entre les bassins, I’installation d’un grillage autour de la
station et la réalisation de voies d'acces autour de la station. Les tests effectués a la station en
novembre montrent que la station atteint les résultats fixés pour la réduction de la pollution
organique (DBO, DCO et les coliformes fécaux).

Réseau de réutilisation des eaux usées

L'ouvrage de sortie des eaux traitées a été construit. Le réseau de recyclage des eaux usées a
été préparé en 2000 et sera installé durant le premier trimestre de I'an 2001.

Maison et bureau

En 2000, nous avons achevé la construction de la maison et du bureau de I'opérateur. Les
canalisations d'eau, les armoires, les fenétres et les portes ont été installées. Le carrelage en
céramique, un évier et un espace de rangement ont été réalisés dans I'espace laboratoire. En plus de
la maison et du bureau, nous avons également construit un dépét de stockage et une cl6ture pour le
transformateur électrique.

Les espaces verts

En 2000, nous avons mis en place des espaces verts autour du site en plantant du gazon, des
arbres et des fleurs. Les espaces verts ont été irrigués avec les eaux usees traitées une fois la station
devenue opérationnelle en octobre.

1.2 Projet pilote de recyclage du Chrome a Dokkarat

En 2000, nous avons achevé la construction de la station de recyclage du chrome a
Dokkarat. La station a été inaugurée le 5 juin, apres lI'achévement des travaux de construction et
I'installation du matériel, en guise de commémoration de la journée mondiale de I'environnement.
Les réalisations clés sont décrits au-dessous.

Séparation des effluents des tanneries

Les travaux nécessaires pour la séparation des effluents des tanneries dans les 16 tanneries
de Dokkarat ont été achevés en 1999. En 2000, les tanneurs ont amélioré les systemes de séparation
en construisant des bassins collecteurs sous les réservoirs contenant le chrome. Ce systeme amélioré
réduira les pertes d'effluents de chrome au sein de la tannerie et empéchera le mélange des effluents
de chrome avec les autres rejets de la tannerie.
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Construction du réseau de canalisations

En 2000, nous avons testé le réseau de canalisations qui a été construit en 1999 pour
s'assurer qu'il n'y a pas de fuite. Nous avons détecté plusieurs fuites dans le systeme et avons
demandé a I'entrepreneur de les arranger suivant des spécifications rigoureuses allant de pair avec
les exigences de I'étude d'impact sur I'environnement. La réparation de tout le réseau de canalisation
était presque achevé a la fin de 2000.

Installation de I’équipement

La station de récupération du chrome nécessite un équipement spécialisé (réservoirs,
pompes, filtre- presse). L'équipement pour la station a été acheté aux Etats-Unis et expédié a Fés en
avril 1999. En I'an 2000, tout I'équipement a été installé a la station, y compris les réservoirs, filtre-
presse, pompes de criblage, détecteur H2S et les réservoirs d'air comprimé. En outre, nous avons
installé un réservoir en fibre de verre, fabriqué au Maroc pour le stockage de I'acide sulfurique, un
centre de commande électronique, des tuyaux, valves et des accessoires.

Construction de la station

La construction de la station a été achevée en mai 2000. Les murs ont dd étre construits en
premier pour permettre la mise en place du grand matériel (les réservoirs en fibre de verre) dans la
station a I'aide d'une grue. Apres la mise en place des réservoirs, nous avons posé un toit en
préfabriqué composé de poutres en béton armé de 12 métres de long. En plus de la station de
récupération du chrome, nous avons également construit un bureau et une maison pour le gardien
sur site, & la demande de la RADEEF.

Construction de la mezzanine

Une mezzanine en acier galvaniseé a été installée a I'intérieur de la station en 2000. Le
premier niveau de la mezzanine contient le filtre-presse. Le second niveau contient le crible et
permet aux opérateurs d’intervenir au niveau des grands bassins de décantation et de précipitation.

Installation du transformateur électrique

En 2000, nous avons installé un transformateur électrique sur le site pour alimenter la station
en électricité. Une petite structure a di étre construite en premier pour loger le transformateur.

1.3 Projet pilote de contréle de I'érosion du sol a Nakhla

En 2000, Le projet PREM et ses partenaires ont poursuivi la mise en ceuvre des activités de
contréle de I'érosion du sol dans le bassin versant de Nakhla. La partie suivante décrit les activités
spécifiques entreprises dans le bassin versant de Nakhla en 2000.

Plantation d’oliviers

Au cours de I'année, 22.000 emplacements ont été identifiés sur une superficie de 110 ha
dans les zones 2 et 3 pour la plantation d'olivier. 30.100 emplacements supplémentaires ont
également été étudiés pour la plantation de 215 ha supplémentaires avec des oliviers au-dela de la
zone 3 en réponse a une grande demande pour les arbres de la part des villageois. D’ici la fin de
I'année 2000, un total de 765 ha de terre auront été plantés avec 83.000 oliviers. 12.000
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emplacements dans les zones 1-3 seront replantés avec des oliviers pour remplacer les arbres morts
pendant les deux années de sécheresse ou qui ont été mangés par le bétail.

Les agriculteurs sont extrémement contents concernant le programme de plantation
d'oliviers. lls sont conscients du fait que lorsque ces arbres commenceront a produire des olives, le
revenu des ménages coopérant dans le projet pourrait augmenter de maniere considérable. Les
coopérants dans chague zone ont demandé a ce que le projet fournisse quelques unités collectives
d'extraction d'huile d'olive pour traiter la récolte d’olive lorsque de grandes quantités d'olives sont
produites.

Une difficulté associée avec les plantations d'oliviers est I’absence de bandes pour herbages
fourragers plantés entre arbres. 2 ha de bandes de fourrage seulement ont été plantés a ce jour. Les
agriculteurs ne comprennent pas la valeur de ces bandes pour la production de fourrages ou le
contr6le de I'érosion. Les bandes créent des difficultés pour les agriculteurs dans le labour de leurs
terres, étant donné qu'ils ne peuvent pas labourer vers le haut et le bas de la pente avec des bandes
en place. Des parcelles de démonstration supplémentaires et des sessions de formation sont requises
pour augmenter l'adoption de cette pratique de valeur.

Protection des plantations d*oliviers avec des gardiens

Le paturage caprin a été en grande partie contr6lé durant la troisieme année du projet. Cela a
été réalisé en ayant recours a quatre gardiens pour protéger les arbres du paturage animalier. Les
arbres dans la plupart des endroits des zones 1, 2 et 3 se portent tres bien. Une étude visuelle de la
plantation des oliviers durant la visite sur le terrain en novembre a montré qu'il y avait des restes
considérables de blé et que les herbes croissaient sur les terres ou les oliviers ont été plantés, ce qui
indique que les animaux n‘ont pas été paitre sur ces terres depuis les moissons. A I’opposé, les terres
sans oliviers ont peu de résidus de moisson.

Recherche de sources supplémentaires d’irrigation pour les plantations d’oliviers

Les dégats causés par la sécheresse durant I'été ont été améliorés dans une grande mesure
dans la Zone 1 apres la construction de 7 réservoirs d'eau par le projet PREM . Chaque réservoir a
une capacité de stockage de 10 métres cubes. L’inspection visuelle des réservoirs au mois de
novembre 2000 a montré qu'ils étaient pleins d'eau, en dépit des deux années de sécheresse. L'eau
est fournie par des points d’eau, développés et améliorés par le projet PREM.

Construction de cuvettes autours des oliviers plantés

Au cours d’un programme de formation intensif d'avril a juin, le projet PREM et le Centre
des Travaux de la DPA a Ben Karrich ont incité les agriculteurs a reconstruire et maintenir les
cuvettes autour d'une majorité d'oliviers déja plantés. Les agriculteurs comprennent que des cuvettes
bien entretenues capturent I'eau de pluie qui peut étre utilisée pour stimuler la croissance de leurs
arbres. Grace a des fonds de développement agricole et des fonds de la Promotion Nationale fournis
par la DPA, le Centre des Travaux et le projet PREM ont été en mesure de construire 32.000
nouvelles cuvettes autour d’oliviers sur une superficie d’environ 240 ha. Dans la Zone 3, trente
manceuvres ont été embauchés pour aider dans la construction des cuvettes. En conséquence, tous
les 83.000 oliviers plantés par le projet ont maintenant des cuvettes, ce qui représente une
réalisation de taille, étant donné que apres la premiére année de plantation d'olivier, aucun arbres
n'avaient de cuvettes et les agriculteurs ne considéraient pas les cuvettes comme étant nécessaires.
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Application d'engrais aux oliveraies

L'engrais a eté applique aux oliviers dans les Zones 2 et 3 aprés la construction ou I'entretien
des cuvettes. L'engrais a base de sulfate d'ammonium a été appliqué a raison de 0,5 kg par arbre.

Acces amélioré aux outils de gestion agricole

Les terres agricoles arides a Oued Nakhla sont gérées utilisant des méthodes traditionnelles,
y compris des charrues en bois tractées par des animaux . Les outils modernes ne sont généralement
pas disponibles pour les pratiques de routine, tels que la vaporisation d'herbicides et insecticides, la
taille des arbres, le sciage ou la coupe de bois ou le labour. PREM et le Centre des Travaux mettent
des outils agricoles modernes a la disposition des coopérants par voie de prét. PREM a acheté 2
vaporisateurs motorisés, 50 vaporisateurs a main, 50 cisailles pour la taille, 50 scies, et 5 haches
pour les préter aux coopérant a travers le Centre des Travaux.

Stabilisation de gorges

Les barrages de correction des torrents et gabions installés le long de 1,5 km de gorges dans
la Zone 1 se sont remplis de sédiments et de rocs suite a I'effondrement des rives le long de la
gorge. Ces berges ont été systematiquement plantées a des espacements d'environ 9 m en mars et
avril avec 8.000 acacia et 5.000 plants de caroubiers. Les acacias ont survécu jusqu’en novembre,
mais 90% des caroubiers sont morts ou sont dans un mauvais état. Les plants de caroubiers étaient
tres petits (moins d’un 1 centimetre de hauteur) et étaient vulnérable a la sécheresse. Les plants
d'acacia étaient géneralement d’environ 1 m de hauteur et étaient moins vulnérable face a la
sécheresse.

La méthode de plantation systématique d'acacias a laissé de grandes régions tout au long des
gorges dépourvues de végétation stabilisatrice. Ces régions nues continuent a s'affaisser, générant
des tonnes de sédiments qui s’entassent derriére les barrages et les gabions. Une campagne de
plantation visant ces régions nues est requises. Ces régions nues peuvent étre stabilisées en plantant
trois lignes d'acacias ou lauriers-rose a travers le sol nu.

Amélioration de | ‘élevage des caprins

Un cheptel caprin amélioré (Morceano) d'origine espagnol, a été acheté par I’ Agence du
Nord et distribué aux agriculteurs dans quatre zones du projet en aodt, 2000. Sous la supervision du
Juge de Beni Hassan, des autorités locales, des comités villageois, des consultants PREM et la DPA
de Tétouan, les titres ont été transférés a 24 éleveurs.

Environ 4.000 tétes de caprins ont été immunisés dans le bassin versant de I'Oued Nakhla
par la DPA en deux cycles en juin et décembre 1999 afin de prévenir la diffusion de maladies par
les chévres non améliorées aux chévres améliorées.

26 autres chévres espagnoles sont actuellement en quarantaine a Mdig. Celles -ci devraient
étre distribuées a un autre groupe d’éleveurs au courant d’une période de 6 mois.

Développement d'un systeme de production apicole
L'Agence du Nord a acheté en 1999 une centaine de ruches pour leur distribution dans la

Zone 4, la ou le matorral est dans de trés bonnes conditions pour la production du nectar dont les
abeilles ont besoin. Deux jeux d'équipements apicoles ont également été achetés pour étre utilisés
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par les 25 coopérants qui dirigent les opérations apicoles. Cet équipement comprend des uniformes
protecteurs, des couteaux, des collecteurs, des fumigateurs, des extracteurs, des cuves et des bacs.
De méme, le Centre des Travaux et la DPA ont identifie en 1999 25 coopérants qui étaient disposés
a travailler ensemble dans la gestion des opérations apicoles.

La sécheresse sévere de 1999-2000 a réduit la disponibilité de fleurs et du nectar pour les
abeilles, causant ainsi la perte de 25 ruches par manque de nourriture et a augmenteé la vulnérabilité
aux maladies. Ces ruches seront remplacées dans les mois a venir. Les villageois de la coopérative
apicole ont perdu un peu de leur confiance quant aux avantages économiques potentiels des
entreprises apicoles. Ils sont conscients des avantages indirects de ces opérations sur I'érosion, parce
qu'il y a une motivation a protéger le matorral des activités de coupe de bois.

Réhabilitation des chaines montagneuses et du matorral dégradé

La replantation des montagnes privées s'est effectuée sur 12,5 ha de terrains appartenant a 8
coopérants dans la Zone 2. Cependant, les plans pour la réhabilitation étendue des montagnes
privées et du matorral dégradé du domaine public a été sérieusement retardée en raison des attitudes
sociales. Ces attitudes comprennent un manque de compréhension quant a I'importance de I'érosion
du matorral et I'utilisation traditionnelle de ces terres pour le parcours.

Développement d’une production d’arbres fruitiers irrigués

En guise de préparation pour la distribution d'arbres fruitiers aux propriétaires de terrasses
irriguées, un atelier a été tenu en janvier 2000 sur les techniques de plantation d’arbres fruitiers. Cet
atelier a couvert les quatre principales variétés privilégiées par les agriculteurs, y compris les
pommiers, poiriers, les coings et les pruniers. Les techniques de plantation et d’irrigation ont été
expliquées a 32 coopérants.

Réhabilitation des systemes d'irrigation

Le Projet PREM et la DPA ont préparé un appel d’offres (AO) pour la réhabilitation de 2
km de réseaux d'irrigation dans la Zone 1. Les canaux a ciel ouvert seront revétus de bétons et les
pertes d'eau dans les portions a haute inclinaison du systéme d’adduction seront réduites de maniére
considérable. Ce plan sera mis en ceuvre au courrant de I’an 2001.

Développement d'un systeme d’information géographique pour le projet Nakhla

Le consultant du projet PREM, Mohamed Khatouri a développé les couvertures thématiques
du systeme d’information géographique (GIS) et les applications pour le bassin versant de Oued
Nakhla. Les objectifs de ce travail étaient de fournir des capacités de visualisation des activités du
projet, évaluer les impacts des activités du projet sur I’érosion et le transport de sédiments vers le
réservoir de Nakhla et aider dans la dissémination de résultats du projet. En outre, le Projet PREM a
dispensé une formation sur les applications GIS pour le contréle de I'érosion du sol au profit du
personnel du ME, du Ministere de I'Agriculture et de la DPA de Tétouan.
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2. Progreés vers la réalisation des objectifs

Cette section montre comment les activités entreprises par PREM en 2000 nous aideront a
atteindre les indicateurs de performance et les résultats intermédiaires du projet. Il incombe au
projet PRM la responsabilité d’atteindre les cibles pour six indicateurs de performance sous I’ancien
Obijectif Stratégique n° 2 de I'USAID:

Indicateur 2.1 : Volume de pollution de I'eau dans les régions ciblées;

Indicateur 2.2 : Volume des économies d'eau dans les régions ciblées;

Indicateur 2.3 : Volume d'érosion du sol dans les régions ciblées;

Indicateur 2.1.1: Progres vers l'adoption de réformes de politique;

Indicateur 2.2.2: Pourcentage de tanneurs adoptant des technologies de recyclage du chrome;
Indicateur 2.3.1: Nombre d'activités environnementales mises en ceuvre avec des partenaires

non-gouvernementaux.
2.1 Indicateur 2.1 : Volume de pollution de I'eau dans les régions ciblées

Cet indicateur est atteint a travers la mise en oeuvre de la station de récupération du chrome
a Fés et d'une station de traitement et de réutilisation des eaux usées a Drarga. En 2000, nous avons
achevé la station de traitement de Drarga. La station a été inaugurée le 31 octobre au cours d’une
ceremonie & laquelle prirent part le Ministre de I'Environnement M. Yazghi et I'Ambassadeur des
Etats Unis. La performance de la station montre une réduction considérable dans la pollution de
I'eau. Le tableau 1 résume les résultats des échantillons prélevés en novembre. Nous avons
manifestement atteint les cibles fixées pour les indicateurs de pollution organique a Drarga (i.e.
DBO, DCO et les coliformes fécaux). Du fait que la station n’est entrée en service que récemment,
les resultats relatif au nitrate ne sont pas encore disponibles.

Tableau 1
Efficacité de traitement de la station de traitement de Drarga
(résultats des analyses prises la semaine du 10 novembre 2000)

Point d’échantillonnage Total des solides en DBOs Coliformes fécaux
suspension (mg/l) (mg/l) (nb /100 ml)
Arrivée d'effluent 476 775 1.9 * 10’
Apres le bassin anaérobie 180 250 4*10°
Aprés le bassin de 100 200 3*10°
régulation
Aprés les filtres de sable 32 5 <10°

Bien que la station de Dokkarat ne flt pas opérationnelle a la fin de 2000, un progreés
substantiel a été fait vers l'achévement de la station. Tous les travaux de construction et
d'installation de I’équipement sont achevés. L'électricité a été installée sur le site par la RADEEF et
le réseau de transport du chrome a été entiérement testé. La station a été inaugurée au début du
moins de juin par le Ministre de I'Environnement, M Yazghi et I'Ambassadeur des Etats Unis.

En juillet, Dave Bennett, le concepteur de la station était au Maroc pour tester la station.
Apres une inspection minutieuse de la station, M. Bennett a établi une liste de choses devant étre
complétées par I'entrepreneur afin d’assurer une sécurité opérationnelle maximale au sein de la
station et l'intégrité de tout I’équipement. Durant les troisiéme et quatriéme trimestres de 2000,
I'entrepreneur a complété la liste de choses qui doivent étre rectifiées. Nous avons commencé a
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tester le matériel de la station au cours du quatrieme trimestre. Etant donné que la station n'était pas
opérationnelle & la fin de 2000, nous n'avons pas pu atteindre 1’objectif ciblé pour la réduction de la
pollution par les rejets de chrome a Dokkarat.

2.2 Indicateur 2.2 : Volume des économies d'eau dans les régions ciblées

Cet indicateur est principalement affecté par le projet de la station de traitement et de
réutilisation des eaux usées de Drarga. Dans la mesure ou les eaux usées sont réutilisées, les sources
d'eau de substitution sont épargnées. Les agriculteurs qui utilisent I'eau traitée de la station de
Drarga n’auront pas a pomper I’eau dans la nappe phréatique. D’ici la fin 2000, le projet de controle
de I'érosion du sol & Nakhla augmentera la capacité de retenue du barrage Nakhla, générant ainsi
des économies d’eau. En 2000, nous avons atteints nos cibles de contréle de I'érosion du sol avec
nos activités dans le bassin versant. Nous nous attendons, & long terme, a ce que le taux de perte
dans la capaciteé de retenue du barrage Nakhla diminue, assurant une plus longue vie au barrage.

2.3 Indicateur 2.3 : Volume d'érosion du sol dans les régions ciblées

Le projet pilote a généralement maintenu un bon cap en ce qui concerne les indicateurs de
progres identifiés dans le plan d’action 2000 (voir Tableau 3). Les estimations de la réduction des
pertes de sol suite aux activités du projet sont complexes. Pour évaluer I'impact du projet sur
I’érosion du sol, nous avons utilisé I'équation universelle de perte du sol (USLE):

A=RKLSCP
ou:
A est la perte de sol annuelle estimée
R est le facteur érosif des précipitations
K est la dégradabilité du sol
LS est la longueur de la pente et le facteur de la raideur
C est le facteur de gestion du couvert
P est le facteur de la pratique de conservation

Chaque activité a contribué differemment a la réduction de la perte du sol. E guise
d’exemple de I'impact des activités du projet sur I’érosion du sol, considérons le scénario suivant.
Des oliviers avec des cuvettes ont été mis en place sur 550 ha de terres agricoles irriguées dans les
Zones 1, 2, 3 et au-dela. Ces terres ont un facteur érosif des pluies de 144, une dégradabilité du sol
de 0,3, et un facteur LS de 8. Avec la gestion pluviale conventionnelle avant la mise en ceuvre des
activités du projet (facteur C : 0,6, facteur P : 1,0) I'érosion estimeé sur ces terres aurait été
approximativement de 207 ton/ha/an. Apreés la plantation des oliviers (facteur C : 0,45, facteur P :
1,0) les taux d'érosion ont été réduits de 25 % a 156 ton/ha/an. Dans sept a dix années, quand les
oliviers mdriront (facteur C 0,05), les taux d'érosion seront réduits par 92% a 17 ton/ha/an.

Les impacts de ce scénario sur I’érosion et le transport des sédiments a Oued Nahkla
peuvent étre évalués en multipliant les taux d'érosion par la superficie des terres plantées d’oliviers
(550 ha). Avec une gestion conventionnelle, ces 550 ha produisent 114.048 tonnes de sédiments
érodés annuellement. Avec des oliviers immatures et des cuvettes, les sédiments érodés baissent a
85.635 tonnes. Quand ces arbres arriveront a maturité, les sédiments érodés diminueront a 9.515
tonnes. La masse totale de sédiments conservés avec la plantation d'oliviers est de 28.413 tonnes
pour les arbres immatures et 104.533 tonnes pour les arbres mdrs. Ces résultats sont résumés dans
le Tableau 2.
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Tableau 2
Evaluation des impacts du projet sur I’érosion & Oued Nakhla
avant et apres la plantation des oliviers avec cuvettes sur 550 ha de
terres avec une rotation de blé - légumineuse

Blé légumineuse | Oliviers immatures Oliviers mars
Taux d'érosion (t/ha/an) 207 156 17
Masse d'érosion (t/an) 114.048 85.635 9.515
Réduction de I'érosion (t/an) - 28.413 104.533
Réduction de I'érosion (%) - 25% 92%

Se basant sure un taux d’apport de sédiments de 0,15, une valeur typique pour un bassin
versant de 114 kmz?, ces 550 ha de terres apportent 17.107 tonnes par an de sédiments au réservoir
de Nakhla sous une gestion conventionnelle, 12.845 tonnes sous oliviers immatures, et 1.427 tonnes
sous arbres mdrs. A long terme (sous arbres mdrs), ces 550 ha de terres avec des oliviers mars
apporteront au réservoir 15.680 tons/an de sédiments moins que les mémes terres sous une gestion
conventionnelle. Du fait que le réservoir se remplit actuellement d’environ 160.000 tonnes de
sédiments par an, les 550 ha de terres plantés d’oliviers réduiront le taux de remplissage par 10%
par année.

Les gorges sont une source importante de sédiments dans la zone 1. Beaucoup de gabions et
de barrages de correction des torrents sont entierement remplis de grandes pierres et de sédiments,
réduisant ainsi I'efficacité de fonctionnement de ces structures. Les sources de ces débris sont les
rives raides s’étendant le long des gorges.

Le projet PREM a réalisé des études topographiques répétées le long de 95 échantillons de
gorges s’étendant sur presque 500 m dans la zone 1. La soustraction des études d’échantillons a des
dates successives donne la superficie transversale du sol perdue par I’affaissement des rives le long
des gorges. Le taux moyen de perte du sol dans ces gorges était de 345 tons/an pour chaque
kilométre linéaire de gorges. La superficie du bassin versant pour les gorges dans cette étude était
de 5,2 ha. Ainsi, les gorges ont un taux moyen de 33 tons/ha/an de perte de sol. En comparaison, les
terres agricoles avoisinantes sous gestion conventionnelle ont un taux moyen de 207 tons/ha/an de
perte de sol. De ce fait, les gorges produisent moins de perte de sol que les terres agricoles.
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Tableau 3
Indicateurs de succés du projet
Indicateur Cible Quantité réelle
Signature de I'accord du plan d’action avec les 1 1
partenaires du projet
Plantation d'oliviers 42.000 21.700
Construction de cuvettes 143 ha 110 ha
Embauche des gardiens pour les arbres 4 4
Achat des arbres fruitiers pour les terrasses 5.000 10.000
Bandes d'herbe entre les arbres 170 ha 2 ha
Erosion réduite 25% 25%

Nombre d’agriculteurs et familles formés dans
les techniques de conservation

Nombre d'ateliers et sessions de formation - 398+
Distribution des fours
Plantation des gorges 9 11
Distribution de chévres espagnoles 8 -
Replantation des rangeland 1,5 kms 1,5 kms
Opérations apicoles 25 24
Réhabilitation du mattoral 100 ha 12,5 ha
Plan pour les canaux d'irrigation 100 100
24.000 arbres -
zone 1 zone 1l
2.4 Indicateur 2.1.1: Progres vers I'adoption de réformes de politique

En 2000, Dr. Dimitri Xanthoulis a été envoyé sur site pour préparer un document de base
pour les normes et les standards pour la réutilisation des eaux usees traitées. Ce document a été
soumis au Département de I'Environnement pour son examen. Ce document sera ensuite soumis au
comité interministériel des normes et standards qui est responsable pour la recommandation des
normes au Conseil National de I'Environnement. Les normes et les standards pour la réutilisation
des eaux usées devraient étre mis en vigueur par les Agences des bassins fluviaux qui sont chargées
de la mise en application de la Loi de I'Eau 10-95.

En 2000, la visibilité du ME a été rehaussée par I'inauguration de la station de récupération
du chrome de Dokkarat en juin et la station de traitement de Drarga en décembre. Ces événements
furent I’objet d’une couverture médiatique intense et le réle du ME dans les projets a été clairement
mis en évidence. Le Département de I'Environnement a préparé un projet de plan pour les activités
d'un bureau régional a Agadir. Ce bureau qui sera sous le contréle de I'Inspecteur régional de
I'environnement sera opérationnel en 2001.

L application du principe du pollueur paie n'est pas encore en vigueur a Fes, du fait que la
station de récupération du chrome de Dokkarat n'était pas encore opérationnelle a la fin de 2000.

L’entrée en application des politiques tarifaires progressives s’est considérablement avancée
a Drarga. La Commune de Drarga a signé un mémorandum d’entente dans lequel elle s'est engagée
a augmenter la redevance de I”assainissement de 1 DH par m* et de fixer le prix du branchement au
réseau d’assainissement pour les nouvelles habitations & 2.000 DH. Ces revenus aideront a couvrir
les frais d’exploitation de la station de traitement des eaux usées.
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Nous avons tenu ateliers sur les lecons apprises pour les projets pilotes de Drarga et Nakhla.
Les buts de ces ateliers étaient de discuter avec les partenaires les legons acquises de la mise en
oeuvre des projets. Nous avons discuté les réussites et les difficultés de mise en oeuvre, quelles sont
les approches ou les étapes qui pourraient étre réalisées différemment et les recommandations pour
les projets futurs. L atelier des legons apprises pour le projet de la station de traitement et de
réutilisation des eaux usées de Drarga s’est tenu le 1* novembre a Agadir et I’atelier pour le projet
de contréle de I'érosion du sol de Nakhla s’est tenu en novembre a Meknés.

Toutes les activités que nous avons entreprises dans le domaine de la politique nous ont aidé
a atteindre l'indicateur de progrés vers I’adoption de réformes institutionnelles majeures, y compris:
les normes et les standards industriels, les politiques de tarification progressive, un statut plus
important du ME, responsabilisation des associations des usagers de I'eau, et I’application du
principe du pollueur paie.

2.5 Indicateur 2.2.2: Pourcentage de tanneurs adoptant des technologies de recyclage
du chrome

En 2000, les tanneurs de Dokkarat ont amélioré leurs systémes de séparation du chrome
en installant des bassins collecteurs sous les réservoirs contenant le chrome. Ce systéme amélioré
devrait assurer qu’une quantité maximale des effluents de chrome de chaque tannerie arrive a la
station de récupération du chrome et minimise le mélange des effluents du chrome avec les autres
effluents. La deuxiéme phase de I'adoption des technologies de recyclage du chrome par les
tanneurs de Dokkarat devrait se produire en 2001, lorsque la station de récupération du chrome
entrera en service.

En outre, le projet PREM a co-financé avec I'Agence Frangaise de Développement une
démonstration des technologies de “"tannage propre" dans la région industrielle de Ain Nokbi a Fes.
Les tambours contenant le chrome ont été remis a neuf et les moteurs ajustés pour tourner a une
plus grande vitesse. Trois essais ont été faits avec de nouvelles générations de sels de chrome et
avec des techniques de tannage qui permettent un taux de fixation plus élevé, réduisant ainsi les
concentrations de chrome dans I'effluent final. Les tests ont démontré une réduction moyenne de
50% dans les concentrations de chrome. Trois tanneurs de Ain Nokbi ont participé a ces essais.
Bien que I'adoption de cette technologie n'entre pas dans l'opération de recyclage, elle constitue une
mesure de prévention de la pollution qui réduit les concentrations de chrome.

2.6 Indicateur 2.3.1: Participation publique dans I'action environnementale

Les activités de participation publique ont continué a constituer une partie importante du
projet PREM en 2000. A Drarga, nous avons commenceé le processus de création d'une association
des usagers des eaux usées traitées pour l'irrigation. Cette association achétera I'eau auprés de la
commune et la distribuera a 23 agriculteurs dont les champs se trouvent a proximité de la station de
traitement des eaux usées.

A Fes, les tanneurs de Dokkarat ont continué a étre impliqués dans les activités du projet en
améliorant le systéeme de séparation pour les effluents de chrome dans leurs tanneries.

Dans le bassin versant de Nakhla en particulier, des activités de participation publique ont
eu lieu tout au long de I'année. Les consultants PREM ont eu des réunions réguliéres pendant
I'année 2000 avec les associations locales et les agriculteurs dans chacune des quatre zones du
projet. En général, ils se réunissent deux fois avec les associations communautaires avant la mise en
oeuvre d'une activité quelconque du projet, et une fois aprés. Les consultants et le personnel PREM
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ont eu des réunions réguliéres avec les homologues gouvernementaux du projet au niveau de la
commune et au niveau provincial.

Les comites villageois jouent un réle crucial dans I'expression des besoins des agriculteurs
aux partenaires du projet. A titre d'exemple, la sécheresse des 2 dernieres annees a causé des
menaces sérieuses a la pérennité des plantations d'oliviers. Les agriculteurs ont proposé la
construction de réservoirs qui seraient utilisés pour stocker I'eau a partir de plusieurs sources. Ce
sentiment a été communiqué aux leaders du projet a travers les comités villageois. Les partenaires
du projet ont répondu aux besoins des agriculteurs de maniére directe et rapide en construisant 7
bassins de stockage dans la zone 1. En conséquence, les agriculteurs disposent maintenant d'une
source d'urgence d'eau d'irrigation pour les oliviers, réduisant ainsi la mortalite.

Les activités d'éducation et de formation

Le Centre des Travaux de Beni Karrich et le projet PREM continuent & dispenser une
formation de haute qualité sur site pour les bénéficiaires du projet du bassin versant de Oued
Nakhla. L'efficacité de ces sessions de formation est élevee, en raison de I'utilisation des
démonstrations pratiques, de visites sur le terrain, usage de photographies et d'imprimés. Les
sessions de formation ont atteint au moins 398 agriculteurs durant I'année 2000. Les enquétes
effectuées aupres des agriculteurs ont montré qu'ils étaient trés satisfaits des sessions de formation.

Le Centre des Travaux a organisé plusieurs ateliers sur la construction de cuvettes autour
des oliviers. Ces ateliers ont commencé au début d'avril et se sont poursuivis jusqu'a fin juin et
avaient compris des démonstrations sur la maniére de fabrication des cuvettes et les avantages
gu'elles comportent. Ces avantages incluent la capture de I'eau pour permettre une meilleure
croissance des oliviers, la collecte du sol érodé des terres en hauteur cultivées, et un endroit bien
défini pour placer I'engrais.

Un atelier a été tenu en juin sur les techniques d'apiculture au profit de 10 coopérants dans la
Zone 4. L'atelier a mis I'accent sur les méthodes pour la collecte de miel, le traitement préventif des
maladies et des parasites qui affectent les abeilles, et I'alimentation d'appoint pour les abeilles en
période de sécheresse.

Deux ateliers ont été organisé en juin sur la production caprine et les techniques de gestion.
Les ateliers se sont axés sur l'alimentation et la nutrition ainsi que sur le systéme sanitaire et
I'nygiéne.

Plusieurs activités de formation se sont axees sur I'association féminine dans la Zone 1. En
janvier, des discussions ont pris place avec ces femmes sur les fours a cuisson améliorés. Une
grande partie de ces discussions a porté sur la question de fours individuelles contre des fours
collectifs. Le Centre des Travaux a proposé de fournir 4 fours a cuisson collectifs et aprés une
certaine hésitation, cette approche a fini par étre approuvée par le Comité villageois. Un voyage
d'étude a une coopérative féminine a Chefchaouen a éte effectue vers la fin de janvier pour observer
une situation réussie de fours a cuisson collectifs. L'introduction de tels fours peut réduire le volume
de bois brilé de 38%, I'équivalent de 4,9 tonnes/an pour chague ménage. Au cours du méme mois,
I'association féminine dans la Zone 1 a également discuté les possibilités pour I'élevage de petits
animaux pour augmenter le revenu du ménage. Les femmes ont exprime un intérét pour les poulets
et les lapins. Des représentants de la coopérative féminine, du projet PREM et du Centre des
Travaux ont rencontré au cours du mois de du mars le Juge de Beni Hassan.
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Des sessions de formation ont été tenues au profit de 21 agriculteurs sur les bandes
enherbées entre les oliviers sur les sites de démonstration dans une parcelle de terrain privé d'une
superficie de 2 ha. Cette pratique a un grand potentiel pour la réduction de I'érosion en retenant les
sédiments et encourageant le labour des contours et les pratiques agricoles. Elle a aussi le grand
potentiel de fournir des fourrages de grande qualité pour les animaux si I'herbe est coupée pendant
I'automne, stockée et donnée aux animaux pendant les mois d'hiver.

Plusieurs ateliers ont été tenus sur les méthodes améliorées pour la culture de I'olivier. Un
atelier a porté sur l'application des engrais. Les agriculteurs ont été informés sur les avantages de la
fertilisation et les taux adéquats et le temps d'application. Une autre série de six ateliers a porté sur
le contrdle des maladies et les parasites affectant les oliviers. Apres les ateliers, de nombreux
agriculteurs ont procédé a la vaporisation de leurs arbres. Dans les ateliers de la Zone 2 par
exemple, 13 participants ont traité 1.729 oliviers, représentant 10% des arbres dans cette zone.

Le Centre des Travaux a mis en place plusieurs sites de démonstration de production
agricole durant les mois de novembre et décembre dans chacune des quatre zones du projet. Ces
démonstrations ont été de deux types principaux, a savoir: essais de variétés de blé et essais de
variétés de fourrage.

Un total de 65 agriculteurs ont été emmenés sur ces parcelles de démonstration pour
observer les avantages des techniques de gestion améliorées pour la production céréaliére.

Autres activités

En 2000, le projet PREM a participé a la préparation d'un atelier sur la gestion intégrée de
I'eau dans le Souss-Massa, tenu a Agadir en avril. L'atelier, préparé par Chemonics International, a
été en partie financé par le projet PREM. Le but de l'atelier était de présenter les principes de la
gestion intégrée des ressources en eau dans le contexte du Souss-Massa et fournir une plate-forme
pour lancer le nouvel Objectif stratégique environnementale 6 de 'USAID, mettant I'accent sur la
gestion de I'eau dans le Souss-Massa.

PREM a également participé aux activites SIWM, telles que la révision du plan d'action et la
révision des indicateurs de performance. Tout au long de I'année, nous avons organisé plusieurs
visites dans les trois sites du projet pour le personnel de I'Ambassade des Etats Unis et les visiteurs
de 'USAID au Maroc.

En janvier, une communication sur le projet de traitement et de réutilisation des eaux usées
de Drarga a été présentée a la conférence de réutilisation de I'eau 2000 a San Antonio, Texas par
Thor Young de Stearns & Wheler (le concepteur de la station par contrat de sous-traitance avec
ECODIT). En juillet, nous avons présenté un poster sur le projet Drarga a la conférence de
I'Association Internationale de I'Eau tenue a Paris. En septembre, le directeur du projet PREM, a
pris part dans une présentation du programme de l'eau de 'USAID/Maroc a une conférence de
I'USAID organisée a Sharm EI - Sheikh, Egypte. En octobre, PREM a participé a un symposium sur
les technologies environnementales tenu a Fés durant lequel une visite a été organisée a la station de
Dokkarat pour les participants.
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3. Missions d’expert en 2000

La section suivante présente un résumé des missions commanditées par PREM durant 2000.

Xavier Guillas (ECODIT) a été envoyé sur le terrain en février et mars pour s'assurer de la
conformité de I'assemblage de la station de récupération du chrome de Dokkarat avec le cahier de
charges.

Jalil EI Fadli (Chemonics) a été envoyé sur le terrain en mars pour préparer des articles de presse
sur les activités PREM.

Marie Aziz (Chemonics) a été envoyé sur le terrain en avril pour procéder a I'examen interne des
procédures comptables et de tenue de livres pour PREM.

Fouad Rachidi (Université de Géorgie) a été envoyeé sur le terrain en avril, mai et juin pour aider
dans les activités de contréle de I'érosion du sol dans le bassin versant de Nakhla.

Brahim Hafidi (Chemonics) a été envoyé sur le terrain en avril pour aider dans l'organisation de
I'atelier sur la gestion intégrée de I'eau dans le Souss-Massa.

John Woods (Chemonics) a été envoyé sur le terrain en mai pour aider dans la révision de la
stratégie de communication du PREM.

Joseph Karam (ECODIT) a été envoyé sur le terrain en mai pour aider la Commune de Drarga dans
la gestion de la station de traitement des eaux usées de Drarga.

Mohamed Mounsif (Université de Géorgie) a été envoyé sur le terrain en juin pour aider dans la
distribution de chevres dans le bassin versant de Nakhla.

Mohamed Khatouri (Chemonics) a été envoyé sur le terrain en juin pour aider dans le
développement d'outils GIS pour le projet de contrdle de I'érosion du sol de Nakhla.

Mohamed Sarehane (Chemonics) a été envoyé sur le terrain en juin pour aider dans les activités
d'apiculture dans le bassin versant de Nakhla.

Xavier Guillas (ECODIT) a été envoyeé sur le terrain en juin pour aider la RADEEF a se préparer
pour la gestion de la station de récupération du chrome de Dokkarat.

Jean Tilly (ECODIT) a été envoyé sur le terrain en juin pour aider dans le lancement de la station
de récupération du chrome de Dokkarat.

Driss Messaho (ECODIT) a été envoyé sur le terrain en juin pour effectuer des tests sur les
systemes de séparation du chrome dans les tanneries de Dokkarat.

Dimitri Xanthoulis (Chemonics) a été envoyé sur le terrain en juillet et ao(t pour préparer un
document sur les normes et les standards pour la réutilisation de eaux usées traitées.

Jean Tilly (ECODIT) a été envoyé sur le terrain en ao(t en tant que directeur par intérim du projet
pour remplacer M. Kerby qui partait en vacances.
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John Woods (Chemonics) a été envoyé sur le terrain en octobre pour aider dans le développement
de la stratégie de marketing du PREM.

Mohamed Khatouri (Chemonics) a été envoyé sur le terrain en octobre pour aider PREM a
développer un systeme GIS pour les activités de contrdle de I'érosion du sol a Nakhla.

Joseph Karam (ECODIT) a été envoyé sur le terrain en octobre et novembre pour aider dans la
préparation d'un atelier des lecons apprises pour le projet Drarga et rédiger un rapport a cet effet.

David Mulla (Chemonics) a été envoyé sur le terrain en novembre pour évaluer le progrés des
activités de contréle de I'érosion du sol a Nakhla.

David Swift (Université de Géorgie) a été envoyé sur le terrain en novembre pour aider dans la
préparation d'un atelier des lecons apprises pour le projet de contrdle de I'érosion a Nakhla et
rédiger un rapport a cet effet.

Driss Messaho (ECODIT) a été envoye sur le terrain en novembre pour assister la RADEEF dans la
mise en marche de la station de récupération du chrome et suivre les activités de reproduction a Ain
Nokbi.

Jean Tilly (ECODIT) a été envoyé sur le terrain en novembre et décembre pour aider dans la
préparation du Plan d'Action pour 2001.

Rachid Bouabid (Chemonics) a été envoyé sur le terrain en novembre pour aider dans la mesure
des pertes de sol dans le bassin versant de Nakhla.

Mohamed Kastou (ECODIT) a été envoyé sur le terrain en novembre et décembre pour superviser
la mise en marche du matériel électrique dans la station de récupération du chrome de Dokkarat.

Mohamed Sarehane (Chemonics) a été envoyé sur le terrain en novembre pour suivre le progres
des ruches introduites dans le bassin versant de Nakhla.

Brahim Soudi (Chemonics) a été envoyé sur le terrain en décembre pour aider PREM dans la mise
en oeuvre de la station de réutilisation des eaux usées a Drarga.
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4, Réunions

Le Tableau 1 ci-dessous fait le récapitulatif des réunions et des ateliers tenus ou organisés
par le personnel de PREM en 2000.

Tableau 1
Réunion majeures en 2000
Description de la réunion Participants Date
Tournage de I'émission TV “Dounya” a Fes PREM, RADEEF, Tannerie | 16 janvier
Saiss
Atelier sur le “tannage propre” a Fés PREM, ME, RADEEF, 18 janvier
AFD, Tanneurs,
Visite de travaux de construction de la station de PREM, USAID, 19 janvier
Dokkarat CHEMONICS, ME,
RADEEF,
Visite du bassin versant de Nakhla PREM, CHEMONICS, 20 janvier
Présentation des activités du PREM a I'équipe de PREM, USAID, 3 février
I'eau de 'USAID & Washington
Rencontre avec le Corps de la Paix a Nakhla PREM, Corps de la Paix, 8 février
Réunion avec le comité directeur local a Fes PREM, RADEEF, Wilaya, 16 février
ME, El Mokha,
Réunion avec 'USAID PREM, USAID, 17 février
Réuinon sur le contrat-programme de Nakhla PREM, DPA, 23 février
Réunion avec le comité des normes et les standards | PREM, ME, 24 février
Réunion du comite directeur de Fés PREM, RADEEF, Wilaya, 6 mars
ME, El Mokha,
Compte rendu sur I"avancement du projet a PREM, USAID, Equipe de 10 mars
I'USAID Avancée,
Réunion du comiteé directeur d'Agadir PREM, Commune, 16 mars
Association Al Amal, ME,
Majestic,
Visite de DCM au bassin versant de Nakhla PREM, USAID, Ambassade | 28 mars 29
des Etats Unis,
Atelier pour les journalistes de Fés et de Meknes PREM, ME, journalistes, 30 mars
sur les questions de I'environnement
Réunion sur le progrés de station de traitement des | PREM, Commune de 13 avril
eaux usées de Drarga, Entrepreneurs, ME,
DCM visite la station de récupération du chrome Ambassade des USA, 20 avril
de Dokkarat USAID, PREM,
Conférence des entrepreneurs de I'USAID USAID, Entrepreneurs, 21 avril
Conférence sur la Gestion intégrée de I'eau a USAID, PREM, SIWM, ME, | 26 - 27 avril
Agadir DRH, Agriculture,
Réunion sur I'avancement des travaux de PREM, ME, RADEEF, 4 mai
construction de la station de récupération du Wilaya, Entrepreneurs,
chrome de Dokkarat
Visite au site de contrdle de I'érosion du sol de PREM, DPA, 5 mai
Nakhla
Compre-rendu de I'USAID sur la mission de PREM, USAID, 10 mai
Marie Aziz
Réunion avec I'Agence du Nord sur Nakhla PREM, AGENCE DU 11 mai
NORD
Examen du Plan d'action par ME PREM, ME, 16 mai
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Réunion avec I'Equipe SIWM PREM, SIWM, 17 mai
Conférence sur les sciences du sol PREM, ENA MEKNES, 18 - 19 mai
IAV, ME,
Conférence du Corps de la Paix sur I'éducation PREM, Corps de la Paix, 26 mai
environnementale Professeurs,
Inauguration de la station de récupération du Ambassade des USA., ME, 5 juin
chrome de Dokkarat USAID, Wilaya de Fes,
PREM, RADEEF,
Réunion sur le recouvrement des codts par la PREM, Commue de Drarga, | 8-9 juin
Commune de Drarga
Réunion pour I'examen de I'avancement des PREM, WILAYA, ME, 23 juin
constructions a la station de Fés RADEEF,
Réunion des entrepreneurs de IUSAID USAID, Entrepreneurs, 27 juin
Conférence de I'Association internationale de I'eau | IWA, PREM, 3- 7 juillet
— Paris
Réunion sur I'0S6 PREM, USAID, SIWM, 10 juillet
Réunion du comité régional - Fes PREM, WILAYA, 11 juillet
RADEEF, ME,
Conseil National de I'Environnement ME, PREM, 28 juillet
Réunion sur la dissémination de la stratégie PREM | USAID, PREM, 31 juillet
Réunion du comité régional, Agadir, PREM, Commune de 23 aolt
Drarga, ERAC, Majestic,
Réunion sur les indicateurs SIWM - Agadir PREM, USAID, SIWM, 24 ao(t

Compte-rendu verbal sur les indicateurs SIWM

USAID, PREM, SIWM,

11 septembre

Présentation du plan d'action SIWM - Agadir USAID, SIWM, PREM, 14 septembre
Equipement, Agriculture,
ONEP, RAMSA, Wilaya
d'Agadir, ME,,
Visite sur le site de Drarga PREM, USAID, 21 septembre
Atelier sur la participation privée dans les services | USAID, PREM, 26 - 29 septembre
liés a I'eau — Sharm el Cheikh, Egypte,
Compte-rendu oral devant 'USAID par John USAID, PREM, 6 octobre
Woods sur la la stratégie de communication du
PREM
Réunion du comité régional de Nakhla PREM, ME, DPA de 12 octobre
Tétouan, Agence du Nord,
Wilaya de Tétouan,
Ministére de I'Agriculture,
Inauguration de la station de traitement des eaux Le Ministre Yazghi, 31 octobre

usées de Drarga

Ambassadeur Gabriel
Américain, Wali d'Agadir
Rarhabbi, Directeur USAID
Bednar, partenaires PREM,

Atelier sur les legons apprises du projet Drarga

ME, Wilaya d'Agadir,
Commune de Drarga, DRH,
ORMVA, RAMSA, ONEP,
Délégation de la Santé,
PREM,

1* novembre

Symposium sur les processus catalytiques
environnementaux

ME, PREM,

13 - 14 novembre

Atelier sur les legons apprises du projet Nakhla

ME, DPA de Tétouan,
Ministére de I'Agriculture et
des Eaux Forets, Agence du
Nord, USAID, PREM,

15 - 16 novembre
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Formation sur le fonctionnement de la station de
Drarga

PREM, ME, Commune de
Drarga, ONEP, RAMSA,
Wilaya d'Agadir,

17 novembre

Visite de terrain des agriculteurs de Nakhla a
Meknes

Agriculteurs de Nakhla,
DPA de Tétouan, PREM,

20 -21 novembre

Réunion du comité de supervision de Fes

PREM, ME, RADEEF,
Wilaya de Fés,

23 novembre

Réunion sur le développement du tourisme
régional a Agadir

PREM, SIWM, institutions
concernées par le tourisme a
Agadir

23 novembre

Compte-rendu oral devant I'USAID par David
Mulla

PREM, USAID,

24 novembre

Réunion du comité de supervision de Fes

PREM, ME, RADEEF,
Wilaya de Fes, CID,

5 décembre
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4, Produits et services livrés

Le Tableau 2 résume les produits et services livrés en 2000.

dans le bassin versant de Oued Nakhla
David Mulla

Tableau 2

Produits et services livrés en 2000
Produits ou services livrés Date
Plan d'action 2000 Janvier 2000
Elaboration de valeurs limites pour les rejets liquides des tanneries au Février 2000
Maroc”
Avijit Dasgupta & Paul Larochelle
Rapport annuel Février 2000
ler janvier — 31 décembre 1999
1* rapport trimestriel 2000 Avril 2000
Plan d'action 2000- Derniere version Juin 2000
Rapport de I’atelier sur la gestion des ressources en eau dans le Avril 2000
Souss-Massa
Calendrier des travaux apicoles a suivre pour le rucher de Oued Nakhla Juin 2000
Mohamed Sarehane
Entretien du rucher collectif d’Azerka a Oued Nakhla Juin 2000
Mohamed Sarehane
Formation des apiculteurs sur les techniques apicoles durant la Juin 2000
période du printemps du rucher d’Azerka
Mohamed Sarehane
2°™ rapport trimestriel 2000 Juillet 2000
Manuel de fonctionnement et de maintenance pour la station de Dokkarat— | Ao(t 2000
Version francaise - brouillon
Manuel de fonctionnement et de maintenance pour la station de Drarga - Septembre 2000
Version francaise — brouillon
Evaluation mi-parcours du projet pilote de Nakhla Septembre 2000
Mohamed Mahdi
Elaboration de valeurs limites pour la réutilisation des eaux usées en Septembre 2000
irrigation — Version brouillon
Dimitri Xanthoulis
3™ rapport trimestriel 2000 Novembre 2000
Revue annuelle du projet pilote projet pour le contrdle de I'érosion du sol Novembre 2000
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